

Něco málo dat a faktů kolem stavby Oranžového hřiště:

- Prosinec 2006 – příprava projektu a podání žádosti Nadaci ČEZ
- polovina února 2007 (15.2.) – oficiální oznámení o rozhodnutí správní rady nadace ČEZ o přidělení nadačního příspěvku ve výši 1 mil. Kč
- sestavení pracovní skupiny (zástupci města, mateřské školy, zájmových sdružení, rodičů...)
- příprava podkladů pro zadání výběrového řízení na dodavatele (podrobnosti projektu, konkrétní představy o podobě hřiště, jeho charakteru a vybavení, výtiskování firem)
- polovina května 2007 - rozeslání zadání 6 firmám vyrábějícím vybavení dětských hřišť – termín odevzdání nabídek 4. 6. 2007
- 26. 6. 2007 výběrová komise určila dodavatele certifikovaných herních sestav – TR Antoš s.r.o. Turnov
- Zbývající část vybavení hřiště (drobné terénní úpravy, oplocení, mobiliář) – město vlastními silami a ve spolupráci s místními řemeslníky
- Září 2007 realizace stavby
- Kolaudace hřiště 4. 10. 2007
- **9. 10. 2007 slavnostní otevření**