

AKČNÍ PLÁN 2025 - 2026 pro naplnění strategických cílů 2030

Popis projektu			Monitoring plnění	
Název projektu	Popis aktivity pro dané období AP	Garant	Stav rozpracovanosti k 12/2025	Stav rozpracovanosti k 12/2026
Prioritní oblast: EKONOMICKÝ ROZVOJ (Podpora místní ekonomiky, Cestovní ruch)				
1 Podpora cyklodopravy	pátevní cyklostezka: spolupráce s krajem na DSP pro cyklostezku Úholičky-Letky, mobiliiář: výběr a instalace mobiliiáře po cyklisty (prioritně u nádraží)	PP	probíhá stavební řízení (kraj), předpoklad. termín výběru zhotovitele - do konce roku 2025; město spolupracuje s projektantem na návrhu opatření k zajištění bezpečného provedení cyklistů (součástí zadání dopravní koncepce); na jaře 2026 budou instalovány stojany na kola vybrané pro veřejné prostory města	
2 Pěší prostupnost krajinou	plán rozvoje polních cest a tras, obnova cest v katastru města, pokračování budování cesty nad Moráněmi, výsadba stromů, komunikace s vlastníky pozemků, koordinace s projektem vycházkového okruhu DSO Od Okoře k Vltavě	TN	polní cesty na Moráních a u Chýnovského lesa doplněny výsadbou dřevin	
3 Propagace města	obnova propagačních materiálů a publikací o městě	TN	vydána turist. vizitka k výročí sloučení obcí	
Prioritní oblast: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (Ekologické město, Zelené město)				
4 Zlepšení odpadového hospodářství v obci	sběrný dvůr: vytipování lokality, spolupráce s okolními obcemi odpadové hospodářství: zefektivnění systému třídění odpadů, podpora předcházení vzniku odpadu (textil, elektro, bio, omezení používání jednorázového nádobí), vytvoření reuse pointu	TN	sběrný dvůr připravován ve spolupráci s FCC Regios a.s. příprava realizace dotačního projektu Předcházení vzniku odpadu, příprava pronájmu výpravní budovy mmj. Za účelem vybudování reuse pointu. Podpora environmentálního vzdělávání v oblasti odpadů - spolupráce s ZŠ	
5 Strategie nakládání s povrchovou vodou	koncepční dokument - plochy intravilánu, budovy, případně opatření v extravilánu	TN, PP	<i>Pozn. povinnost zahrnuta v Zásadách pro spolupráci s investory</i>	
6 Revitalizace veřejných ploch sídliště Sahara	realizace dílčích úprav dle předchozího návrhu, aktualizace studie	TN	připravena rekonstrukce sportovního hřiště na dolní Sahaře, realizace jaro 2026	
7 Revitalizace zeleně, drobných parkových ploch a hřišť	pasportizace dřevin: dokončení pasportu a realizace nezbytných havarijních zákroků revitalizace zahrady MŠ: PD, realizace 1. etap drobné úpravy zeleně podél komunikací a parkovišť obnova a doplnění herních prvků dětských hřišť	TN	dokončena 2. etapa pasportu dřevin; zahrada MŠ - nezahájeno; dokončena revitalizace parku u ZUŠ; realizovány drobné úpravy ploch doplňkové zeleně (Dělnická, U Staré školy); doplněny herní prvky na Oranžovém hřišti, rekonstruováno hřiště na Letecké (pod KD), doplněny herní prvky na koupališti, probíhá úprava hřiště na horní Sahaře	
8 Revitalizace náplavky	stavební řízení, prováděcí dokumentace, zahájení realizace	TN	probíhá stavební a dotační řízení	

9	Revitalizace veřejných prostranství	Nám. Svobody: DUR pro projekt 3v1 u Černé Hory: projektová příprava Letecké náměstíčko a prostor u hasičárny: projektová příprava Chýnovská: projektová příprava obnova mobiliáře	PP	Nám. Svobody: probíhá stavební řízení; u Černé Hory: zpracován koncept studie, připravena dílčí úprava parkování a dopravního značení; Letecké náměstíčko a prostor u hasičárny: nebylo zadáno Chýnovská: zadáno zpracování studie, probíhá zaměření a příprava podkladů; obnova mobiliáře - probíhá průběžně	
-	Revitalizace Kameníčku	péče v souladu s návrhem managementu lokality		probíhají dílčí zásahy v souladu s návrhem managementu	

Prioritní oblast: SPRÁVA MĚSTA (Moderní úřad, Spolupráce a participativní řízení, Rozvoj sociálních služeb a podpora bezpečnosti)				
10	Územní plán	ÚP: schválení a implementace nového územního plánu	PP	zpracování připomínek po 1. veřejném projednání, příprava opakovaného veřejného projednání
-	Čistírna odpadních vod	navýšení kapacit: aktivní spolupráce se správcem a vlastníkem stávající ČOV a developery, projektová příprava, hledání financování akce	PP	aktivní spolupráce s VKM
11	Modernizace radnice	budova: stavební řízení pro projekt 3v1 správa: el. úřední deska, digitalizace MěÚ	PP	budova: probíhá stavební řízení pro projekt 3v1, realizovány drobné rekonstrukční zásahy; správa: instalována el. úřední deska, probíhá implementace nových systémů v rámci projektu digitalizace MěÚ
12	Participativní rozpočet	implementace	PP	proběhl první ročník, realizovány první nápady
13	Rozvoj sociálních služeb	posílení odborných kompetencí, koncepce rozvoje služeb	PP	probíhá průběžně
-	Rozvoj jednotky dobrovolných hasičů	pořízení nové cisterny, studie rekonstrukce zbrojnice Libčice	JM	cisterna - bude dodána v průběhu roku 2026
Prioritní oblast: DOPRAVA, BYDLENÍ, INFRASTRUKTURA (Řízení rozvoje dopravy, Rozvoj infrastruktury, Bydlení)				
14	Revitalizace bytového fondu v obecním vlastnictví	pasport, projektová příprava, komunikace s developery, studie proveditelnosti rekonstrukce č.p. 411	PP	probíhá běžná údržba bytového fondu
	Dopravní koncepce města	vytvoření a implementace koncepce	PP	přípraveno zadání dopravní koncepce, probíhá výběr zhotovitele
15	Rekonstrukce komunikací	Chýnovská: studie dopravního řešení včetně dešť. kanalizace a úpravy zeleně, vč. předjednání s KSÚS Pod Hájem: příprava kompletní rekonstrukce silnice, realizace V Akátech: revize PD, projednání na SÚ, realizace Pod Hrádkem: revize PD, příprava realizace Družstevní/Pod Hliníkem: projekt, realizace části komunikace vedle ZUŠ Sahara: rekonstrukce povrchů, parkovišť Bratrská: dopravní opatření	PP	Chýnovská: příprava komplexní studie uličního prostoru Pod Hájem: probíhá stavební řízení V Akátech: SP, probíhá výběr zhotovitele, realizace jaro 2026 Pod Hrádkem: probíhá revize PD ve spolupráci s dotčenými subjekty a občany Družstevní/Pod Hliníkem: SP, probíhá výběr zhotovitele, realizace jaro 2026 Sahara: nezhájeno Bratrská: připravena PD, která je součástí úprav proší. T.J. Sokol
16	Modernizace veřejného osvětlení	projektová příprava vč. návrhu energet. úspor opatření, realizace části záměru	PP	podaná žádost o dotaci
17	Rekonstrukce/výstavba vodovodu/kanalizace	Hašlerova: ověření zájmu obyvatel o napojení, inženýring, SP Sahara: revize projektu, rozšíření o retenci splašk. kanalizace od KD ke šroubárně: rekonstrukce ve stávající ose, havarijný stav	PP	Hašlerova: probíhá inženýring, majetková řízení, SP (čeká se na ČOV, VKM zastavilo přísliby) realizována rekonstrukce splašk. kanalizace od KD ke šroubárně
20	Dokončení protipovodňové ochrany města (3. podjezd, injektáž náspu)	prověření stavu PD, příprava projektu	PP	nezhájeno
21	Prostory pro lékaře	č.p. 735: projektová příprava, vybudování nových prostor pro 3 ordinace č.p. 744: rekonstrukce ordinace	PP	probíhá zadávací řízení na studii prostor č.p. 735
22	Energetické úspory a tepelný komfort obecních budov	energetická koncepce města, energ.audity, PENB, PD pro FVE na školách	JS	zpracována:

Prioritní oblast: ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A AKTIVITY VOLNÉHO ČASU (Školství a vzdělávání, Aktivní volný čas, Kultura)				
23	Kapacita předškolských zařízení	výstavba objektu pro dětské skupiny	PP, TN	výstavba objektu probíhá - kolaudace únor 2026
24	Kapacita ZŠ	koncepce zajištění kapacity ZŠ, projektová příprava vybudování nových prostor pro výuku v areálu ZŠ, aktivní spolupráce s developery	PP, TN	realizovány rekonstrukce rozvodů a prostor nevyužívaných z důvodu nevyhovujícího stavebního stavu (vlhkost); připravena změna využití přízemí č.p. 69 pro školu; probíhá stavební řízení na úpravu dvorku u družiny, studie úprav žákovského vstupu
25	Kvalita škol	evaluace, podpora pedagogického rozvoje, aktivní spolupráce s vedením škol, koncepce rozvoje školy v obci	TN	probíhá aktivní spolupráce vedení školy a zřizovatele
26	Vnitřní prostory pro sport (volnočasové aktivity, ZŠ)	nafukovací sportovní hala: stavební řízení, výstavba menší prostory pro sport: revize využitelnosti školních budov a pozemků	PP	nafukovací hala: SP ZŠ: rekonstrukce suterénních prostor na malou tělocvičnu doplnění prvků pro výuku tělocviku do projektu revitalizace náplavky
27	Rozvoj sportovních areálů	koupaliště: posudek a návrh funkčního řešení čistící technologie bazénů, koncepce rozvoje areálu, zadání studie/projektu revitalizace areálu areál AFK: koncept rozvoje areálu včetně přilehlých ploch pumpťrek: stavební řízení, realizace	PP	koupaliště: na základě posudku navržena technologie čištění vody areál FK: proběhla výměna sítí pumpťrek: vydáno SP
28	Vnitřní prostory pro kulturu a spolkovou činnost	DUR pro projekt 3v1, dohoda o využití prostor soukr. subjektů, rekonstrukce koncertního sálu ZUŠ	PP	dokončena rekonstrukce sálu ZUŠ; navázána spolupráce s provozovatelem Kotelny