Zápis č.2 z jednání investiční komise konané dne 11.5.2015 od 18 hod.
Přítomni:
Jiří Lain, František Hudek, 
Omluveni:
Karel Havlák, František Lisý
Hosté: 

Ilona Ptáčková
Program jednání:

1/ rekapitulace minulého zápisu 
2/ zvětšení kapacity MŠ
3/ objekt „Ludvík“ pro Policii ČR 

4/ KDL
5/ různé
· SDH Libčice Letky (garáž u hasičárny, WC na náplavce)

6/ závěr

1/ rekapitulace minulého zápisu
a/ rekonstrukce budovy ZUŠ -  v současné době probíhá likvidace přilehlých polorozpadlých staveb na pozemku obce v okolí ZUŠ a kompletní čištění terénu okolí. Poté bude možno zadat zpracování studie kompletního okolí. Byla zahájena vlastní realizace odvlhčení suterénních prostor objektu odkopávkou a odkrytím vlhkých zdí. Suterénní zdi zůstanou odhaleny přes letní období, kdy je přirozené vysoušení nejúčinnější (a nejekonomičtější). Poté bude posouzeno, zda je potřeba učinit další kroky proti vzlínající zemní vlhkosti (podřezání), nebo postačí drenážní zakrytí podzemních částí objektu.

Následně by měla být realizována rekonstrukce střechy a fasády, samozřejmě se skloubením harmonogramu postupu prací a klimatických podmínek.  
b/ revitalizace plochy před kostelem Sv.Bartoloměje – je vypracovaná kompletní dokumentace (k dispozici na webu města) – 20.5.2015 v 16 hod je na MěÚ v obřadní síni veřejné projednávání k projektu – společně s řešením parku nám. Svobody
c/ ul. Družstevní – proběhlo výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce povrchu ulice Družstevní. Na prvním místě se umístila firma IPPOS Bohemia s.r.o. s cenou 1.690.003,- Kč což je oproti plánované investici 2 mil. značné ušetření.   
d/ komunikace Pod Strání – taktéž proběhlo výběrové řízení na dodavatele zhotovení povrchu ulice Pod Strání. Na prvním místě se umístila firma Zemní a stavební práce Miloš Brejcha s cenou 145.375,- Kč což je oproti plánované investici 300.000,- značné ušetření.

e/ ul. Pod Viničkou – proběhla obhlídka na místě s projektantem, který následně předložil cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace v několika fázích. Tato cenová nabídka je však finančně nepřípustná. Dokumentace by byla potřeba pro získání dotace. V případě, že se přistoupí k variantě lokálních oprav – PD není zapotřebí a řešit se to budeš individuálně dle možností a potřeb.
f/ chodník v Kralupské (kolem p.Srby a p.Tybana) – v současné době akce pokračuje – sloupy elektrického vedení jsou přeloženy, je dohodnut geodet na zaměření a vytyčení. 
g/ kanalizace ulice U Krytu – v současné době je zadáno vypracování projektové dokumentace. Taktéž byl zadán projekt kanalizace z ulice Vltavská k STK.
2/ zvětšení kapacity MŠ – na základě požadavků byla vypracována studie na přístavbu MŠ za stávajícím budovou na místě současného skladu. Studie vyčíslila náklady celkem na 19.884.685,- Kč (včetně DPH, cena obsahuje nový pavilon, rekonstrukci vývařovny, bourání skladu a definitivní terénní úpravy). Jelikož se nám zdála cena vysoká, nechali jsme zpracovat statický posudek na zadní přízemní trakt stávající MŠ se záměrem nástavby patra, stejně jak tomu je u předního traktu MŠ. Dle statického posudku lze za určitých předpokladů nástavbu realizovat. V současné době se připravuje zadání na vypracování obdobné studie na nástavbu MŠ za účelem zjištění nákladů na tuto variantu a případně získání podkladů pro možnost vypsání výběrového řízení na celý projekt.  Připomínky k dispozičnímu návrhu nástavby: venkovní schodiště posoudit, zda lze otevřené či opláštěné (z hygienických důvodů), vybudovat kancelář pro učitelky, v rámci celého areálu řešit zadní vchod.
3/ objekt „Ludvík“ – přesun Policie – projekt se vyvíjí, od minulého jednání IK došlo k mnoha jednáním s policií ČR i změně k záměru s využitím celého objektu pouze na část, jak tomu bylo již ve vypracované PD. V souvislosti s přístavbou MŠ řešit možné veřejné parkoviště za objektem Ludvík (stávající zásobování).
4/ KDL – členové IK se pouze bodově vrátili k uskutečněnému veřejnému zasedání, které proběhlo 6.5.2015 s občany města o záměrech s KDL a podpořili záměr dalšího jednání se stávajícími majiteli o možném snížení ceny za předmětný objekt.
5/ různé – WC na náplavce (dle podnětu SDH Libice – Letky)  - dle členů IK není v současné době jiného řešení než lokálním využitím pronájmem přenosných WC.

- strop garáže hasičské zbrojnice Letky – je nutno řešit havarijní stav po dlouhodobém zatékání - IK doporučuje Radě města zadat obhlídku na místě a technicky řešit vzniklou situaci – pravděpodobně odstraněním narušeného podhledu a provedení zajištění střechy proti statickému narušení celé vazby střechy.

- chodník u kapličky na Leteckém náměstíčku – IK předkládá podnět Radě města k řešení úpravy chodníku u letecké kapličky a rozšíření zúženého průjezdu hlavní komunikace
6/ Závěr

Další jednání bude svoláno předsedou komice nebo ostatními členy na popud Rady města, nebo v souladu s jednacím řádem komisí.
Předseda ukončil jednání v 19 hod.

Zapsal: Jiří Lain
