
Přehled projekčních příprav 2023 (živé projekty)
Projekt Zpracovatel Detail projektu Stav přípravy Návaznost na AP

3v1 EHL & KOUMAR ARCHITEKTI 
s.r.o. 

projekt dle výsledku arch.soutěže - radnice, 
městský dům a náměstí (prostor křižovatky 
mezi ul. Leteckou, Chýnovskou, 5.května a 
nám.Svobody)

hrubopis DÚR, jednání se sousedy - studie 
osvětlení, hluková studie

PO: Správa města / Školství, vzdělávání a aktivity volného času
projekt: Modernizace radnice / Vnitřní prostory pro kulturu a spolkovou činnost

Náplavka Libčice Rehwaldt Landscape 
Architects

revitalizace ploch u řeky na přírodě blízké 
území v možností klidné rekreace obyvatel a 
umožňující i život zvířet

probíhají analýzy pro zpracování dokumentace 
k DUR

PO: Životní prostředí
projekt: Revitalizace náplavky

Návrh funkčního doplnění technologie 
čištění bazénů Ing. Šperling

zkvalitnění mechanicko biologického čištění 
vody, doplnění a úprava technologie započaté 
Ing.Dědičem, řešení monitoringu čerpán í vody 
k zamezení nadměrných ztrát (v loňském roce 
spotřeba 19,5 tis. m3 vody)

konzultace na místě, zjišťování příčin potíží s 
čištěním, rozbory vody na vstupu v areálu 
šroubáren a říční vody, 

PO: Školství, vzdělávání a aktivity volného času
projekt: Rozvoj sportovních areálů

Rekonstrukce užitkového vodovodu 
Družstevní - koupaliště Ing. Chramosta

podezření na poruchu na trase původního 
vodovodu v úseku Družstevní (od trafostanice) 
k úpravně vody na koupališti

příprava pro osazení vodoměrů pro pravidlený 
monitoring přítoku vody na koupaliště

PO: Doprava, bydlení, infrastruktura
projekt: Rekonstrukce/výstavba vodovodu/kanalizace

Rekonstrukce spl.kanalizace KDL - 
šroubárna Ing. Chramosta

havarijní stav spl.kanalizace - dle kamerové 
prohlídky Stč.vodáren

geodetické zaměření, nabídka projekčních 
prací, jednání s VKM o potenciálním převzetí 
do majetku

PO: Doprava, bydlení, infrastruktura
projekt: Rekonstrukce/výstavba vodovodu/kanalizace

Rekonstrukce učeben a kabinetů ZŠ Ing. Michek
oprava podlah, úprava akustiky učeben(zvuk 
pohlcující povrchy), oprava povrchů stěn 
(omítky, nátěry), úprava elektrorozvodů

příprava na sondy do podlah, zaměření 
místností,

PO: Školství, vzdělávání a aktivity volného času
projekt: Kapacita ZŠ

Rekonstrukce bytů v č.p. 244 na ordinace Ing.  Novotný přestavba 2 bytů na ordinace lékařů projekční práce probíhají, projektant provedl 
sondy do podlah a stropu

PO: Doprava, bydlení, infrastruktura
projekt: Prostory pro lékaře

Ordinace v části objektu Ludvík Ing. Michek

prostorová studie ověření možného využití 
části budovy pro lékařské ordinace 

ověřeno - je možné umístit v případě potřeby 
2-4 ordinace. V návaznosti na ně je vhodné 
zpracovat PD pro celou 1/2 objektu, která 
dosud neprošla rekonstrukcí a uvažovat o 
modernizaci i potravinářského provozu (R.
Ludvík)

PO: Doprava, bydlení, infrastruktura
projekt: Prostory pro lékaře

Technická infrastruktura v ul. Hašlerova AFRY CZ s.r.o. dokončování DSP, projednání pro vydání SP aktualizace stanovisek, dořešení 
majetkoprávních vztahů - souhlasy vlastníků)

PO: Doprava, bydlení, infrastruktura
projekt: Rekonstrukce/výstavba vodovodu/kanalizace; Výstavba plynovodu v Hašlerově

Pasport a rekonstrukce veřejného osvětlení 
(VO) Ing. Skála, Electrosun

energetický audit VO s cílem maximalizovat 
úspory a zefektivnit osvětlení. Stanovení plánu 
údržby VO pro další období (nutné provozní i 
udržovací náklady). Ověřit možnost podání 
žádosti o dotaci z programu Efekt III.

aktualizace pasportu VO - stav z roku pořízení 
(2017) při opravách nikdy neaktualizován

PO: Doprava, bydlení, infrastruktura
projekt: Modernizace veřejného osvětlení

Modernizace koncertního sálu v ZUŠ Viva servis s.r.o.

úpravy přepažení sálu (zásah do průvlaku v 
nosné stěně nad otvorem na podium - 
zvětšení světlé výšky otvoru), opravy podlah, 
akustické úpravy, elektrorozvodu-
slabo/silnoproud, vabyvení sálu pro výuku, 
vystoupení žáků i pro využití pro potřeby 
města a dalších institucí ve městě

probíhají projekční práce(zadává ZUŠ), 
schůzka s projektantem proběhne v příštích 
dnech a příprava na vydání SP na SÚ a dále 
zadání pro výběrové řízení na dodavatele. 
Pravděpodobně půjde o 2 zakázky (1+1/ 
stavební+tech. vybavení)

PO: Školství, vzdělávání a aktivity volného času
projekt: Vnitřní prostory pro kulturu a spolkovou činnost

Komunikace V Akátech revize projektu: Ing. Souček ověření projednání se SS a DO, příprava pro stavební 
povolení

PO: Doprava, bydlení, infrastruktura
projekt: Rekonstrukce komunikací

Rekonstrukce komunikace Pod Hájem revize projektu: Ing. Souček
kompletní oprava konstrukčních vrstev 
komunikace s cílem zamezit opakujícím se 
propadům

posouzení navrženého řešení, zda je vhodné a 
hlavně do budoucni trvalé

PO: Doprava, bydlení, infrastruktura
projekt: Rekonstrukce komunikací

Rekonstrukce chodníku Dělnická-Kolonie hotovo  Ing.Rothe vydáno SP s datem do března 2023 prodloužení stavebního povolení - probíhá na 
SÚ Černošice

Rekonstrukce chodníku Hřbitovní Ing. Vychodil oprava povrchu vč. výměny dožitých obrub projektová příprava pro vydání SP v roce 2023 PO: Doprava, bydlení, infrastruktura
projekt: Rekonstrukce komunikací

Úpravy dopravních značení PPU, Ing. Vejražka 
soubor potřebných úprav dopravního značení 
po městě vč.návrhu řešení parkování na ul.
Letecké od ZUŠ do Letek

zadáno očekává se cenová nabídka prací PO: Doprava, bydlení, infrastruktura
projekt: Rekonstrukce komunikací

Parkování Chýnovská revize projektu: Ing. Vychodil
Alternativní a pro děti a rodiče bezpečnější 
řešení pro krátkodobé parkování na 
Chýnovské u MŠ

prohlídka na místě, následně bude předběžná 
varianta možného řešení bude ověřena v 
návrhu dopravního řešení

PO: Doprava, bydlení, infrastruktura
projekt: Rekonstrukce komunikací


