

Zápis z jednání realizačního týmu strategického plánu

Termín: 4.11.2015 17:00

Účastníci: Pavel Bartoš (PB), Tereza Nehasilová (TN), Ilona Chrtová (ICH), Vít Penížek (VP), František Hudek (FH)

Starosta Pavel Bartoš na začátku jednání představil stav a koncepci tvorby Strategického plánu (dále SP) města Libčice nad Vltavou. V současné době je externím zpracovatelem vytvořena první verze analytické části SP.

Účastníci schůzky se shodli na organizační struktuře tvorby SP, kterou bude tvořit:

- a. koordinátor SP - starosta obce Pavel Bartoš
- b. realizační tým - vybraní zastupitelé (PB, TN, ICH, FH, VP)
- c. pracovní skupina - dle seznamu z posledního zastupitelstva
- d. facilitátor/moderátor - zhotovitel SP, nebo jím navržená osoba (pro výběr facilitátora bude osloven zhotovitel SP; Zodpovídá: PB, termín do: 10.11.2015)

Pracovní skupina nebude dělena na menší podskupiny zaměřující se na tematické okruhy SP, ale budou svolávány tematické schůzky, které se mohou účastnit všichni členové pracovní skupiny. Na tyto schůzky budou zároveň aktivně zvány osoby/zástupci zájmových skupin, kterých se daná problematika bude týkat a kteří neprojeví zájem o účast v pracovní skupině.

Byla deklarována snaha o co nejširší informovanost občanů obce o tvorbě SP a jejich zapojení do tvorby SP.

Realizační tým se shodl na následujícím postupu tvorby počáteční části SP:

- 1) připomínkování analytické části SP
 - a) připomínky budou shromážděny od všech členů pracovní skupiny
 - i) členové pracovní skupiny budou vyzváni k zaslání připomínek do 30.11.2015 (Zodpovídá: PB, termín do: 10.11.2015)
 - ii) připomínky budou shrnuty a zpracovány tak, aby mohly být představeny pracovní skupině (Zodpovídá: VP, termín do: 6.12.2015)
- 2) stanovení termínů setkání pracovní skupiny a realizačního týmu - pracovní skupina se bude scházet pravidelně každý měsíc 2. pondělí od 18:00 v Obřadní síni MěÚ (nejbližší termín je tedy 14.12.2015).
 - a) oznámení termínů pracovní skupiny bude provedeno e-mailem (Zodpovídá: PB; termín do: 10.11.2015)
 - b) termín setkání realizačního týmu bylo stanoveno na 7.12.2015, další termíny nebyly stanoveny (budou stanovovány operativně dle potřeby?)
 - i) náplň schůzky realizačního týmu: - seznámení se s osobou facilitátora/moderátora schůzek pracovní skupiny a dohodnutí postupu organizace prvního setkání pracovní skupiny, představení souhrnu připomínek analytické části SP
- 3) náplň první schůzky pracovní skupiny:

- a) seznámení s rámcovými body postupu tvorby strategického plánu a harmonogramem
- b) seznámení s termíny setkání
- c) vzájemné představení členů pracovní skupiny (na tomto jsme se na jednání nedohodli, ale dovoluji si to zařadit jako návrh. Zvlášť pro mě by to bylo velice cenné, neboť v obce žiji krátce a spoustu lidí osobně neznám)
- d) představení připomínek zaslaných do 30.11.2015
- e) aktivní projednání vybraných bodů analytické části a jejich analýza pro vymezení slabých/silných stránek daných bodů
- f) diskuse o možnostech doplnění analytické části o názor občanů (možnost vytvoření dotazníku, dotazování občanů, dotazován užších skupin,...)

Na závěr TN vznesla otázku na možnost zapojení dalších osob do pracovní skupiny. Byla projednávána možnost zapojení Martina Šimona a p. Česáka ml. Nebylo vyřešeno.