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Smlouva o dílo  
 

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 
 
 

Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ Karla Hašlera, 5. května 68, Libčice nad Vltavou 
 

I.  
Smluvní strany 

 
 
 
OBJEDNATEL: Město Libčice nad Vltavou 

Sídlo:    nám. Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou 
IČO:     00241407 
Bankovní spojení:  (bude doplněno)  
Číslo účtu:  (bude doplněno) 
Zastoupený:  Ing. Petrou Peleškovou, starostkou 
 
Osoba oprávněná jednat: ve věcech smluvních: (bude doplněno) 
                                   

  ve věcech technických:  (bude doplněno)  
    

dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
ZHOTOVITEL:   (bude též doplněno zadavatelem před podpisem smlouvy s vybraným 

dodavatelem, účastník řízení nedoplňuje – dále jen „bude doplněno“)  
Sídlo:   (bude doplněno)  
IČO:  (bude doplněno) 
DIČ:  (bude doplněno) 
Bankovní spojení:  (bude doplněno) 
Číslo účtu:  (bude doplněno) 
Zastoupený:  (bude doplněno) 
  
Osoby oprávněné jednat: ve věcech smluvních: (bude doplněno) 
   
  ve věcech technických: (bude doplněno) 
   
 
dále jen „zhotovitel“.  
 
 

PREAMBULE 
 

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce vnitřních 
prostor ZŠ Karla Hašlera, 5. května 68, Libčice nad Vltavou“, (dále též „Zadávací řízení“), konaného 
objednatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění 
(dále též „ZZVZ“).  
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II.  
Předmět smlouvy a podklady k provedení díla 

 
2.1 Dílo a závazek jeho provedení 

 
2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas 

dílo, spočívající v rekonstrukci vnitřních prostor ZŠ Karla Hašlera, 5. května 68, Libčice 
nad Vltavou (dále též „stavba“ a „dílo“).  
 

2.1.2 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a 
dodávek, vč. dodávek potřebných materiálů, zařízení a výrobků, a dále provedení 
všech souvisejících činností, kterých je třeba pro řádné dokončení díla. 
 

2.1.3 Součástí díla jsou činnosti dle čl. III. této smlouvy. 
 

2.1.4 Dílo bude předáno jako celek.   
 

2.2 Závazek zaplacení dohodnuté ceny 
 

2.2.1 Předmětem této smlouvy je současně závazek objednatele řádně a včas provedené 
dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy. 

 
2.3 Závazné dokumenty 

 
2.3.1 Technická definice díla a podoba, rozsah a podmínky jeho provádění jsou závazně 

stanoveny touto smlouvou a přílohami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, 
konkrétně: 

 
- odsouhlasené projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele s názvem projektu 

„Rekonstrukce učebny a kabinetů ZŠ Libčice nad Vltavou“, zpracované Ing. 
Lukášem Michkem, Poštovní 615, 468 61 Desná v Jiz. h., IČ: 76550982 (dále též 
„projektová dokumentace“), vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr (dále též 
„výkaz výměr“) pro tuto část, 

- odsouhlasené projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele s názvem projektu 
„Bezbariérové úpravy interiéru ZŠ Libčice nad Vltavou“, zpracované Ing. Lukášem 
Michkem, Poštovní 615, 468 61 Desná v Jiz. h., IČ: 76550982 (dále též 
„projektová dokumentace“), vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr (dále též 
„výkaz výměr“) pro tuto část.  

- technická specifikace pro část Žákovský vchod, vč. cenové nabídky 
- další podklady a dokumenty, které byly součástí Zadávacího řízení nebo nabídky 

zhotovitele. 
 

2.3.2 Uvedené dokumenty jsou závazné. Změny podoby definovaného díla nebo změny 
podmínek jeho provádění mohou být provedeny, pouze pokud takovou změnu 
připouští příslušné právní předpisy nebo tato smlouva.   

 
2.3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, se všemi 

dokumenty, které byly předloženy v Zadávacím řízení, a s místem provádění díla. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, 
potřebnými k řádnému plnění této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, 
které by mu bránily v řádném provádění díla dle této smlouvy a jejích příloh. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že ke všem činnostem v rámci plnění díla bude přistupovat 
s maximálním a ověřeným know-how a současně se znalostí a pečlivostí příslušníka 
všech odborných povolání, kterých je k řádné realizaci této smlouvy zapotřebí.  
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2.4 Změna závazků ze smlouvy 
 
2.4.1 Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potřebě změny plnění 

či jeho podmínek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladně poté, co takovou potřebu 
zjistí. 

  
2.4.2 Objednatel na základě předložených informací rozhodne o přípustnosti, zatřídění a 

formě takové změny z hlediska příslušných právních předpisů a této smlouvy.  
 
2.4.3 Zhotovitel není oprávněn o změnách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu 

s uvedenými pravidly. Takový postup bude považován za hrubé porušení smlouvy.   
 
2.4.4 Dle povahy přípustné změny bude tato změna provedena zápisem do stavebního 

deníku, změnovým listem, příp. změnou v podobě dodatku ke smlouvě.  
 

2.5 Místo provádění díla 
 

2.5.1 Místem provádění díla je ZŠ Karla Hašlera, 5. května 68, Libčice nad Vltavou. 
 
2.5.2 Místem pro jednání mezi dodavatelem a zadavatelem může být též jiné místo dle 

určení objednatele.    
 

III.  
Další součásti díla 

 
3.1 Předkládání vzorků 
 

3.1.1 Součástí díla je předkládání vzorků konkrétních materiálů nebo výrobků či technologií 
zhotovitelem na vyžádání (pokyn) objednatele.  

 
3.1.2 V případě, že příslušný materiál, výrobek nebo technologie byly součástí nabídky 

zhotovitele v Zadávacím řízení, musí být předložen vzorek v souladu s touto nabídkou.   
  
3.1.3 Vzorky je zhotovitel povinen předložit v místě provádění díla, a to fyzickou dodávkou 

vzorku nebo prostřednictvím technických listů či obdobných relevantních dokumentů.  
 
3.1.4 Vzorky jsou předkládány bez zbytečného odkladu po doručení pokynu objednatele. 

Nebude-li stanoveno jinak, je o přesné době předložení vzorku zhotovitel objednatele 
povinen informovat min. 3 pracovní dny předem.  

 
3.1.5 Objednatel je oprávněn zamýšlené materiály, výrobky nebo technologie odmítnout 

s ohledem na jejich nedostatečnou kvalitu, funkční a materiálové vlastnosti či jiné 
nedostatečné parametry.  

 
3.2 Součinnost zhotovitele při činnostech zajišťovaných objednatelem 

 
3.2.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli plnou a dostatečnou součinnost v rámci 

činností, které jinak zajišťuje objednatel nebo jím pověřené osoby. 
 
3.2.2 Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli nebo jím pověřeným osobám 

potřebné informace a dokumenty, které na zhotoviteli lze spravedlivě požadovat, a to 
bez zbytečného odkladu po žádosti objednatele o poskytnutí takové součinnosti. 
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 IV. 
Cena díla 

 
4.1 Cena nejvýše přípustná    
  

4.1.1 Cena díla a všech jeho součástí (dále též „cena díla“) je smluvními stranami stanovena 
jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle podmínek této smlouvy, přičemž je 
možno ji modifikovat pouze v souladu s touto smlouvou.   

 
4.1.2 Cena díla je stanovena součtem cen uvedených v oceněném Výkazu výměr pro část 

„Rekonstrukce učebny a kabinetů ZŠ Libčice nad Vltavou, Výkazu výměr pro část 
„Bezbariérové úpravy interiéru ZŠ Libčice nad Vltavou“, cenovou nabídkou pro část 
Žákovský vchod“ a činí (bude doplněno) ,- Kč bez DPH, tj. (bude doplněno) ,- Kč vč. 
DPH. 

 
4.1.3 K ceně díla bude připočteno odpovídající DPH ve výši platné ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 
 

4.2 Cena celková 
 
4.2.1 Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladů zhotovitele, tedy odměnu za 

vykonanou práci, náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci a předání díla 
zhotovitelem, náklady na zřízení, provozování a likvidaci staveniště, a odměnu za 
realizaci všech souvisejících činností dle této smlouvy, potřebných k řádné realizaci 
díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na základě 
předložených podkladů a informací od objednatele měl a mohl vědět. 

 
4.2.2 Součástí ceny díla je též odměna a náhrada nákladů zhotovitele za činnosti dle čl. 3.1 

a 3.2 této smlouvy.   
 

4.3 Úprava ceny díla 
 
 4.3.1 Jakákoliv úprava cen díla ve smyslu změny závazku ze smlouvy se bude řídit 

ustanovením čl. 2.4 této smlouvy.  
 
 4.3.2 Při úpravě ceny díla budou vždy primárně použity jednotkové ceny položek, uvedené 

ve Výkazu výměr. Není-li příslušná položka ve Výkazu výměr, provedou smluvní strany 
její ocenění dle platného ceníku cenové soustavy URS pro danou položku.  

 
 4.3.3 Cena ve Výkazech výměr či cenové nabídce může být rovněž změněna v případě 

změny zákonné sazby DPH ve smyslu příslušných platných právních předpisů. 
 
 4.3.4 S výjimkou výše uvedených případů není změna jednotkových cen ani celkové ceny 

díla přípustná.  
 

V.  
Platební podmínky 

 
5.1 Fakturace 
 

5.1.1 Platba ceny díla se uskuteční na základě fakturace dodavatele.  
 
5.1.2 Fakturace dodavatele je stanovena jako jednorázová. Faktura za realizaci díla bude 

vystavena po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této 
smlouvy. 
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5.1.3 Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu na základě předávacího protokolu o předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy, příp. po odstranění vad a 
nedodělků, pokud by bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, nebránícími 
příslušnému užívání díla ve smyslu této smlouvy.  

 
5.2 Bezhotovostní platby 

 
5.2.1 Veškeré platby budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran, definované 

v této smlouvě nebo sdělené v průběhu plnění této smlouvy druhé smluvní straně. 
 
5.3 Podklad pro fakturaci  
 

5.3.1 Podkladem pro možnost vystavení faktury je odsouhlasení rozsahu řádně provedených 
prací a jejich kvality zástupcem objednatele na základě Zjišťovacího protokolu, 
předloženého zhotovitelem po skončení příslušného kalendářního měsíce.  

 
5.3.2 Zjišťovací protokol musí obsahovat:  
 

- vyznačení řádně provedených prací dotčených fakturací,  

- výpočet fakturovaných položek,  

- další relevantní informace (náčrty a zákresy se zvýrazněním fakturovaných 
položek), pokud tyto budou pro posouzení objednatelem vyžadovány.  

 
5.3.3 Objednatel je povinen se ke Zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 

pracovních dnů od jeho doručení.  
 
5.3.4 Odsouhlasením rozsahu řádně provedených prací ze strany objednatele se stávají tyto 

položky fakturovatelnými. V případě částečného odsouhlasení se stává fakturovatelnou 
pouze odsouhlasená část.   

 
5.3.5 Bez výše uvedeného podkladu není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit ani nárokovat 

proplacení stavebních prací jiným způsobem. Objednatel není v takovém případě 
v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy.  

 
5.3.6 Podkladem pro možnost vystavení konečné faktury ve smyslu čl. 5.1.3 smlouvy bude 

okamžik řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy.  
         

5.4 Náležitosti faktury a lhůty splatnosti 
 

5.4.1 Veškeré faktury musí mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění.  

 
5.4.2 V případě, že faktura neobsahuje řádné náležitosti dle platných právních předpisů, 

není založena na odsouhlaseném rozsahu stavebních prací a jejich kvalitě ve smyslu 
této smlouvy nebo je v rozporu s touto smlouvou, oznámí objednatel bezodkladně tuto 
skutečnost zhotoviteli. Lhůta splatnosti se tímto přerušuje a objednatel se nedostává 
do prodlení s povinností uhradit chybně vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen 
vystavit fakturu opravenou, s uvedením nové lhůty splatnosti v celé původní délce.    

 
5.4.3 Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů od vystavení faktury. Vystavená faktura musí 

být doručena objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. V případě 
pozdějšího doručení se o tuto dobu prodlužuje doba splatnosti faktury.  

 
5.4.4 Lhůta splatnosti se považuje za zachovanou, pokud objednatel v této lhůtě zadal 

příkaz k úhradě bezhotovostním převodem, přičemž tento příkaz byl bankou přijat a 
na jeho základě došlo následně ke standardnímu připsání fakturované částky na účet 
zhotovitele. 
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5.6 Zálohy 
 

5.6.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.  
 

VI.  
Lhůty provádění díla 

 
6.1 Závazné lhůty 
 

 
6.1.1 Zhotovitel je povinen provést zaměření dveří nejpozději do 5 pracovních dnů od 

účinnosti této smlouvy, nebo dle dohody smluvních stran.    
 
6.1.2 Celková doba plnění mezi zahájením stavebních prací ve smyslu čl. 6.3.1  a řádným 

dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků ve smyslu čl. XI. této smlouvy činí 
max. 52 kalendářních dnů.   

  
6.1.3 Lhůta je stanovena výslovně vč. času nezbytného pro realizaci předávacího řízení, tj. 

zejména vč. času nezbytného pro odstranění případných vad a nedodělků a času 
nezbytného pro převzetí objednatelem. 

 
6.1.4 Zhotovitel bere na vědomí, že závazná lhůta je koncipována tak, aby mohly být práce 

skončeny v dostatečném předstihu před skončením letních školních prázdnin 2024. 
Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že případné opoždění z důvodu na straně 
zhotovitele oproti řádným termínům plnění budou znamenat pro objednatele vznik 
významných provozních problémů s možným vznikem významných škod a provozních 
omezení, čemuž odpovídají ustanovení o smluvní pokutě. 

 
6.2 Kontrola technických podmínek 

  
6.2.1 Jako odborně způsobilá osoba je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací 

zkontrolovat technické podmínky a upozornit objednatele bezodkladně na zjištěné 
vady a nedostatky a dále předat objednateli soupis takto zjištěných vad, příp. vad 
předané dokumentace, vč. návrhů na odstranění těchto vad. Tím není dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.    

 
6.3 Zahájení stavebních prací  
 

6.3.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla. Neučiní-li tak, bude za první den 
lhůty provedení díla počítán 5. pracovní den po doručení výzvy dle první věty. 
 

6.4 Převzetí staveniště 
 

6.4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště  ke dni zahájení provádění díla dle čl. 6.3.1 
této smlouvy. 

 
 6.4.2 O převzetí staveniště bude pořízen Protokol o převzetí staveniště, ve kterém smluvní 

strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a 
skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí.  

 
 6.4.3 Protokol o převzetí staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, a 

to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
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6.5 Dostatečný předstih požadavků zhotovitele 
 
6.5.1 V případě potřebné součinnosti objednatele je zhotovitel povinen předat veškeré 

relevantní požadavky na příslušnou součinnost objednateli v dostatečném předstihu, a 
pokud to z objektivních příčin není možné, bezodkladně po zjištění takové potřeby.  
 

6.5.2 Při porušení této povinnosti zhotovitele se případně způsobené následné průtahy 
v jednání objednatele nepovažují za překážky plnění této smlouvy, ani na jejich 
základě není možno prodloužit dobu plnění.   

 
6.6 Předávací řízení 
 

6.6.1 Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k účasti na zahájení 
předávacího řízení to min. 5 pracovních dnů před jeho zahájením.  

 
6.6.2 Termín zahájení předávacího řízení musí být stanoven tak, aby mohlo dojít bez 

jakékoliv časové tísně k řádnému předání a převzetí dokončeného díla, a to vč. 
řádného prověření všech stavebních prvků, technologií a jiných součástí díla a 
předávaných dokumentů. 

 
6.6.3 I případné opakované předávací řízení (konané zejm. v důsledku existence vad a 

nedodělků, pro které nelze dílo převzít), musí být dokončeno nejpozději ve lhůtě 
plnění dle čl. 6.1 této smlouvy.  

 
6.7 Předání staveniště 

 
6.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od řádného ukončení 

předávacího řízení, resp. po odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání 
díla, vyklidit staveniště a takto vyklizené jej předat objednateli. Zhotovitel je rovněž 
povinen před předáním díla provést běžný úklid místa realizace díla, který umožní 
fungování místa plnění ve standardním režimu.   

 
6.7.2 O předání staveniště bude pořízen Protokol o předání staveniště, ve kterém smluvní 

strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a 
skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí. Protokol o předání staveniště bude 
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, a to ve dvojím vyhotovení, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

VII.  
Úprava termínů plnění 

 
7.1 Přípustnost úprav 
 

7.1.1 Úprava termínů provádění příslušných stavebních prací je možná pouze na základě 
objektivních skutečností, se kterými tato smlouva takovou možnost úpravy spojuje.  

 
7.2    Povinnost zhotovitele při vzniku překážek plnění 
 

7.2.1 Zhotovitel je vždy povinen bezodkladně oznámit objednateli existenci překážek plnění 
nebo riziko vzniku časových prodlev oproti závazným termínům plnění. Při nesplnění 
této povinnosti není zhotovitel oprávněn domáhat se úpravy termínu plnění.  

 
7.3    Předpoklad přípustnosti změn 
 

7.3.1 Změna termínu plnění je přípustná pouze tehdy, pokud daná situace nezbytnou 
úpravu termínu plnění skutečně vyvolává, a současně je přípustná pouze v nezbytném 
rozsahu.  
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7.4    Druhy přípustných změn 
 

7.4.1 Při splnění ostatních povinností dle této smlouvy je prodloužení termínů plnění 
přípustné pouze pro následující případy: 

 
7.4.1.1 Prodlevy na straně objednatele či přerušení prací objednatelem, pokud takové 

prodlevy či přerušení: 
a) jdou nad rámec očekávatelných a objektivně nezbytných časů pro 

provedení příslušných úkonů na straně objednatele, za které jsou 
považovány časy nezbytné pro běžné dodání informací a podkladů 
v rámci jednotlivých činností na výzvu zhotovitele, obvyklé lhůty pro 
vyřízení jednotlivých požadavků zhotovitele, obvyklé lhůty pro 
seznámení se s konkrétní situací a obvyklé reakční doby ve vztahu 
k udílení pokynů zhotoviteli, obvyklé a objektivně očekávatelné časy 
zpracování příslušných podkladů pro další potřeby realizace díla (např. 
detailních technických podkladů a výkresů) aj., a 

 
b) nebyly způsobeny přímo ani následkem porušením povinností ze 

strany zhotovitele. 
 

7.4.1.2 Vyšší moc 
 

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v důsledku působení vyšší moci, 
za kterou se považují překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, které 
nemají povahu nebo podklad v porušení právní povinnosti ze strany 
zhotovitele, a které brání řádnému provádění díla a/nebo brání zhotoviteli 
v plnění povinností dle této smlouvy (např. živelné pohromy, stávky, válka, 
mobilizace apod.) 

V případě, že se v důsledku vyšší moci stane splnění díla nemožným, požádá 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo od smlouvy 
odstoupit. 

 
 

VIII.  
Povinnosti zhotovitele v průběhu plnění 

 
8.1    Odpovědnost zhotovitele 
 

8.1.1 Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí. 
 
8.1.2 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

zejména stavebním zákonem a platnými ČSN, EN a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, hygienickými, protipožárními a ekologickými předpisy. 

 
8.1.3 Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů, v souladu 

se zájmy objednatele a samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny.  
 
8.1.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 

plnění této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  
 
8.1.5 Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro 

uvážení dalších pokynů.  
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8.1.6 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů s technickou (jinou) 
normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného orgánu 
veřejné správy.  

 
8.1.7 Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost či nevhodnost 

objednatelem udělených pokynů. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž 
by jej upozornil na jejich nevhodnost, má se za to, že vhodnost udělených pokynů 
odsouhlasil a odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobené dodržením tohoto 
pokynu.  

 
8.1.8 Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy 

vyplývá, že je má opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele včas 
upozornit na neúplnost informací nebo dokumentů mu předaných objednatelem. Při 
porušení této povinnosti se má za to, že poskytnuté informace byly úplné a 
dostatečné. 

 
8.2    Odpovědné zadávání 
 

8.2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 
předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke 
škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob. 

  
8.2.2 Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení 

právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit. 
 
8.2.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

 
8.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 

 
8.2.5 Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 

řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce.  

 
8.3    Poddodavatelé  
 

8.3.1 Svěří-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto 
činnosti prováděl sám.  

 
8.3.2 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů, a to pouze 

v případě, že příslušný seznam poddodavatelů předložil v nabídce v Zadávacím řízení 
nebo v případě, že k tomuto postupu dal objednatel souhlas. 

 
8.3.3 Případná změna poddodavatelů podléhá výslovnému písemnému souhlasu 

objednatele.  
 
8.3.4 O změně poddodavatelů je zhotovitel povinen informovat objednatele alespoň 10 

pracovních dnů dopředu, a pokud to z objektivních důvodů není možné, bezodkladně 
po vzniku situace, která vedla nebo povede ke změně poddodavatelů. 

 
8.3.5 Objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu poddodavatele v případě, 

že činnosti svěřené poddodavateli budou vykonávány v rozporu s příslušnými právními 
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předpisy nebo touto smlouvou. Zhotovitel je povinen tomuto požadavku bez 
zbytečného odkladu vyhovět. 

 
8.4    Pracovníci zhotovitele 

 
8.4.1 Objednatel je oprávněn vyžádat si kdykoli během plnění smlouvy aktuální seznam 

pracovníků zhotovitele, kteří se budou účastnit realizace jednotlivých stavebních prací. 
 
8.4.2 Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou zastupitelnost jednotlivých pracovníků tak, aby 

v souladu s touto smlouvou nedocházelo k jakýmkoli časovým prodlevám na straně 
zhotovitele.  

 
8.5    Provozní podmínky 

 
8.5.1 Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s veškerými provozními podmínkami a 

omezeními, které vyplývají z podkladů a příloh této smlouvy nebo které byly 
předloženy v Zadávacím řízení či jinak sděleny zhotoviteli před podpisem smlouvy. 

 
8.5.2 Zhotovitel dále bere výslovně na vědomí, že při plnění této smlouvy bude respektovat 

provozní omezení, spočívající v zachování provozní činnosti uživatele objektu.  
 
8.5.3 Omezení zhotovitele v tomto ohledu spočívá zejm. v tom, že bude muset dbát 

zachování plné provozní kapacity a zachování způsobu užívání objektu uživatelem. 
Zhotovitel zejm. musí umožnit uživateli přístup do jím užívaných prostor, zajistit 
bezpečnost všech zásahů zhotovitele, které by mohly jinak ohrozit uživatele nebo jím 
užívané prostory, omezit rušivé vlivy stavebních prací tak, aby provoz uživatele nebyl 
rušen nad nezbytnou míru, kterou tyto stavební práce vyvolávají.  

 
8.5.4 V případě nezbytného omezení provozu uživatele, v případech provádění prací 

s významnými rušivými účinky a v případě nezbytného poskytnutí součinnosti ze 
strany uživatele, je zhotovitel povinen dostatečně dopředu na tyto skutečnosti 
uživatele upozornit. V případě, že toto upozornění nebude moci být uživateli 
z jakéhokoli důvodu doručeno nebo v případě, že uživatel vznese proti takovému 
omezení námitky nebo se mu odmítne přizpůsobit, je zhotovitel bezodkladně o této 
skutečnosti informovat objednatele a dále dbát jeho pokynů.  

 
8.6    Pojištění zhotovitele 
 

8.6.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace této smlouvy pojištěn na základě 
platné a účinné pojistné smlouvy na pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele 
v plném rozsahu jeho činností ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy, a to ve výši 
minimálně 1.500.000, - Kč.  

 
8.6.2 Objednatel je oprávněn tuto skutečnost kdykoli v průběhu plnění této smlouvy 

zkontrolovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli bezodkladně 
předložit kopii platné pojistné smlouvy. 

 
 

IX. 
Spolupůsobení objednatele 

 
9.1    Přístup do místa plnění 
 

9.1.1 Objednatel pro zhotovitele zajistí či umožní: 
 
  - vstup pracovníkům zhotovitele do míst provádění díla, 

  - uvolnění všech pracovních ploch, kde bude dílo prováděno a odstranění 
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překážek, které by bránily v přístupu k těmto plochám, 

  - přístup k napojovacím místům el. energie a vody a zajištění jejich možné 
spotřeby. 

 
9.1.2 Ostatní podmínky jsou stanoveny v přílohách smlouvy.   

 
 

9.2    Spotřebovaná média 
 

9.2.1 Spotřebovaná média hradí objednatel.    
 

9.3    Analogie pro případ odstraňování vad 
 

9.3.1 Uvedené podmínky dle tohoto článku budou analogicky použity pro případ 
odstraňování vad na již předaném a převzatém díle, pokud nebude mezi smluvními 
stranami sjednáno jinak.   

 

X.  
Kontrola provádění díla 

 
10.1  Oprávnění ke kontrole 
 

10.1.1 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.  
 
10.1.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

 
10.2  Kontrolní dny 

 
10.2.1 V rámci plnění této smlouvy budou konány pravidelné kontrolní dny, a to min. 1x 

týdně. Objednatel je v případě nutnosti oprávněn určit jinou (i kratší) frekvenci 
kontrolních dnů.  

 
10.2.2 Kontrolních dnů se musí na straně zhotovitele účastnit osoby odpovědné za příslušná 

plnění.  
 

10.3  Zakrytí prací 
 

10.3.1  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 
5 pracovních dnů předem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na 
svůj náklad. 

 
10.3.2 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes včasné písemné vyzvání 

nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 
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10.4  Stavební deník 
 

10.4.1 V rámci stavby bude zhotovitelem veden stavební (montážní) deník podle § 157 
stavebního zákona v rozsahu dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb.  

 
10.4.2 Stavební deník musí být stále dostupný na stavbě.  
 
10.4.3 Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okolnosti, týkající se stavby, 

zejména časový postup prací, odchylky od technických podkladů nebo jiných 
podmínek, stanovených touto smlouvou, popř. další údaje nutné pro posouzení prací.  

10.4.4 Vyžaduje-li to zásadní povaha záznamu ve stavebním deníku, a nestanoví-li tato 
smlouva k jednotlivým úkonům smluvních stran jinak, pak se protistrana musí k 
tomuto záznamu vyjádřit do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s ním, 
a to písemně, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí. 

 
10.4.5 Pokud nebude stavební deník veden, bude opakovaně vykazovat nedostatky, nebude 

dostupný na stavbě či bude veden v rozporu se smlouvou nebo příslušnými právními 
předpisy, případně pokud nebude předán spolu s dílem ve smyslu této smlouvy, 
považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a za vadu díla. 

 

XI.  
Předání a převzetí díla 

 
11.1  Dílo předávané jako celek 
 

11.1.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno jako celek. 
 
11.1.2 Dílem se rozumí všechny jeho jednotlivé části, součásti a příslušenství, vč. příslušných 

plánů, dokumentace, návodů k použití a manuálů výrobců, jejichž předání a převzetí 
je předmětem tohoto článku smlouvy.  

 
11.2  Definice provedení díla 
 

11.2.1 Za řádně provedené neboli dokončené dílo je považováno řádně vyzkoušené dílo 
zhotovené v rozsahu, s parametry a vlastnostmi, stanovenými touto smlouvou, 
technickými podklady, Výkazem výměr, provedené v potřebné kvalitě, řádně a včas, 
které je předáno bez vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání, 
komfortu, kvality, estetických, designových nebo funkčních vlastností díla, a k němuž 
je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a jejími přílohami, a 
k němuž jsou ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. musí se jednat 
o dílo kompletní a funkční, splňující jakostní, funkční, estetické a designové parametry 
stanovené touto smlouvou, které je řádně předáno objednateli.  

 
11.2.2 Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti 

trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné 
písemné doklady objednateli.  

 
11.3  Vady a nedodělky díla 
 

11.3.1 Dílo je způsobilé k předání zhotovitelem a převzetí objednatelem v případě, že je 
prosté všech vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání, 
komfortu, kvality, estetických, designových nebo funkčních vlastností díla a současně 
nemá takové vady a nedodělky, které by znamenaly porušení povinností objednatele 
ve vztahu k jakýmkoli právním předpisům či normám.  
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11.4  Předávací řízení 
 

11.4.1 K předání příslušné části díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího 
řízení.  

 
11.4.2 Písemná výzva zhotovitele k účasti objednatele na předávacím řízení musí být 

objednateli doručena v závazném termínu dle čl. 6.6 této smlouvy.  
 
11.4.3 K předání díla dochází formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i 

příslušná dokumentace, uvedená v této smlouvě), který bude podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  

 
11.4.4 Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení potřebné dokumenty, 

originál stavebního deníku, evidenci změnových listů, veškerá osvědčení o zkouškách a 
certifikaci použitých materiálů a výrobků, potvrzené záruční listy, dále doklad o 
zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších 
právních předpisů a předpisů provádějících a další relevantní doklady, prokazující 
splnění podmínek této smlouvy.  

 
11.4.5 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, zhodnocení 

jakosti díla a jeho částí, místo provedení díla, soupis vad a nedodělků díla, zjištěných 
v době předávacího řízení, které nebrání předání a převzetí díla ve smyslu této 
smlouvy, vyjádření zhotovitele k takovým vadám a nedodělkům, způsob jejich 
odstranění a vypořádání, lhůty pro jejich odstranění, soupis příloh a stanovisko 
objednatele, zda dílo přejímá.  

 
11.4.6 V případě výskytu vad, které brání předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy, 

k předání a převzetí díla nedojde, přičemž smluvní strany se zavazují vytvořit protokol 
o jednání, obsahující analogické údaje dle čl. 11.4.5, se stanoviskem objednatele, 
z jakých důvodů dílo nepřebírá.  

 
11.4.7 Po odstranění vad, které brání předání a převzetí díla dle této smlouvy, bude zahájeno 

nové předávací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy.   
11.4.8 Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo i s vadami a nedodělky, které 

jinak brání předání a převzetí díla dle této smlouvy. Taková skutečnost bude 
zaznamenána v předávacím protokolu, přičemž smluvní strany budou postupovat 
analogicky ve smyslu čl. 11.4.4 a 11.4.5 této smlouvy.  

    
11.4.9 Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na věci.   

     
 

XII.  
Záruky 

 
12.1  Rozsah záruk a záruční doba 
 

12.1.1 Zhotovitel je odpovědný za řádné, odborné a kvalitní provedení díla, za všechny 
specifické vlastnosti, které má dle této smlouvy dílo mít, a za veškeré vady díla, 
faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. 

 
12.1.2 Záruční doba za provedené dílo je stranami dohodnuta na dobu 60 měsíců.  

 
12.2  Odstranění vad díla  
 

12.2.1 V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době, je zhotovitel povinen tuto 
vadu na své náklady odstranit. 
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12.2.2 Oznámení o vadách bude objednatelem učiněno písemnou formou.   
 
12.2.3 V případě vad, jejichž odstraňování nesnese odklad, je zhotovitel povinen zahájit 

odstraňování vad bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od oznámení 
vady. V ostatních případech se zhotovitel dohodne s objednatelem na termínu opravy. 
Pokud nebude mezi smluvními stranami stanoveno jinak, platí, že je v takovém 
případě zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 pracovních dnů 
od oznámení vady.  

 
12.2.4 Vada musí být odstraněna v termínu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde 

k takové dohodě, musí být odstraněna bezodkladně s přihlédnutím k povaze vady.  
 

12.2.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit 
sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad zhotovitele. 
Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, 
plynoucí objednateli ze záruky.  

 
12.2.6 Vedle práv stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na 

náhradu případných škod, vzniklých v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dle 
této smlouvy, zákona, příslušné normy nebo obdobné povinnosti zhotovitele.   

 

XIII.  
Smluvní pokuty a náhrada škody 

 
13.1  Smluvní pokuty jednorázové  
 

13.1.1 Zhotovitel je povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
případ porušení následujících právních povinností zhotovitele:  

 
13.1.1.1 dle čl. 8.5 smlouvy ve vztahu k porušení provozních podmínek, 

13.1.1.2 dle čl. 10.3 této smlouvy ve vztahu k neoprávněnému zakrytí, 

13.1.1.3 a dále u všech úkonů zhotovitele nebo u všech porušení povinností 
zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu jednorázového úkonu 
s absencí trvání závadného stavu, které současně: 

 
- mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla, 

nebo 

-  jiným způsobem ruší řádné provádění díla. 
  

13.1.2 Výše uvedené smluvní pokuty mohou být uplatněny i opakovaně k témuž případu, 
pokud zhotovitel na upozornění zadavatele nezjednal včas a řádně nápravu.  

 
13.2  Smluvní pokuty za každý den prodlení 
 

13.2.1 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení a případ porušení následujících právních povinností zhotovitele:  

 
13.2.1.1 dle čl. 8.6 této smlouvy ve vztahu k nedostatku pojištění,  

13.2.1.2 dle čl. 10.1., 10.2 a 10.4 této smlouvy ve vztahu k zamezení možnosti 
kontrol a konání řádných kontrolních dnů, absenci stavebního deníku 
na stavbě nebo jeho vadné vedení,  

13.2.1.3 dle čl. 12.2 této smlouvy ve vztahu k porušení povinnosti odstranit 
řádně a včas vady, 
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13.2.1.4 a dále u všech úkonů zhotovitele nebo u všech porušení povinností 
zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu založení a trvání 
závadného stavu, které současně: 

 
- mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla, 

nebo 

 - jiným způsobem ruší řádné provádění díla. 
  
13.2.2 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení 

v případě, že nedodrží konečný termín pro předání dokončeného díla dle čl. 6.1.2 této 
smlouvy. Tato smluvní pokuta se navyšuje na 10.000,- Kč za každý den prodlení od 4. 
9. 2023 dále.  

 
13.2.4 Souběh smluvních pokut za různá porušení povinností zhotovitele je obecně umožněn. 

Pokud by však jednání zhotovitele aktivovalo více smluvních pokut ve vztahu 
k jedinému druhu porušení povinností zhotovitele, uplatní objednatel pouze nejvyšší ze 
smluvních pokut, které přicházejí v úvahu.       

 
13.3  Splatnost smluvních pokut a vazba na náhradu škody  
 

13.3.1 Smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to 
bezhotovostně na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

 
13.3.2 Uplatněním smluvních pokut ani jejich zaplacením není dotčeno právo oprávněné 

strany na náhradu škody v plné výši. 
 

13.4  Náhrada škody 
 

13.4.1 Smluvní strany jsou povinny k náhradě škody ve smyslu občanskoprávních předpisů.  
 
 

XIV.  
Mlčenlivost 

 
14.1  Rozsah povinnosti mlčenlivosti 
 

14.1.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech, souvisejících s realizací 
této smlouvy, týkajících se vlastní činnosti, spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních 
stran, přičemž se zavazují neveřejné informace vést jako důvěrné. 

 
14.1.2 Smluvní strany současně prohlašují, že jsou si vědomy povinností ve vztahu 

k uveřejnění smluv v registru smluv, na profilu zadavatele a veškerých uveřejnění 
v souladu s právními předpisy.  

 
 

XV.  
Ukončení závazků ze smlouvy 

 
15.1  Odstoupení od smlouvy 
 
 15.1.1 Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem od  

  Smlouvy odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nároků ze strany 
zhotovitele vůči objednateli. 

 
15.1.2 Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu čl. 15.1.1 této smlouvy se považují: 
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- opakovaná jednání zhotovitele, vyvolávající následky dle čl. 13.1 této smlouvy, 

- i jednorázová jednání zhotovitele, vyvolávající následky dle čl. 13.2 této smlouvy.   
 
15.1.3 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvních 

stran jsou následující: 
 

a) Zhotovitel provede do 5 dnů od doručení odstoupení od smlouvy soupis všech 
provedených prací ke dni odstoupení od smlouvy a tento předloží k odsouhlasení 
objednateli, objednatel se k tomuto soupisu vyjádří do 10 dnů od jeho doručení. 

b) Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla a v jeho 
rámci postupují smluvní strany analogicky dle ustanovení této smlouvy o předání 
díla, s přihlédnutím k situaci, že může dojít k předání nekompletního díla. 

c) Práva a povinnosti stran, týkající se záruky za provedenou část díla, zůstávají 
odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba v tomto případě běží ode dne 
předání a převzetí provedené části díla.  

 
15.2  Dohoda o ukončení závazků ze smlouvy 
 
 15.2.1 Závazky z této smlouvy mohou být ukončeny rovněž písemnou dohodou stran.  
 

15.2.2 Smluvní strany si v takovém případě vzájemně vypořádají závazky a pohledávky ze 
smlouvy, přičemž způsob takového vypořádání bude zaznamenán v dohodě. 

 
 15.2.3   Ustanovení čl. 15.1.3 této smlouvy se pro případ dohody stran použije analogicky, 

pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném způsobu předání a převzetí díla nebo 
části díla.    

 
 

XVI.  
Společná a závěrečná ustanovení 

 
16.1  Spor při hodnocení kvality 
 

16.1.1 V případě sporu hodnocení kvality a jakosti předmětu díla nebo jeho části, který bude 
mít za následek, že nemůže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo 
soudního znalce.  

 
16.1.2 Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená kvalita nebo jakost oproti požadované 

kvalitě dle této smlouvy a jejích příloh, příp. oproti platným standardům kvality nebo 
jakosti, jsou případné náklady s touto službou spojené nákladem zhotovitele. 
V opačném případě tyto náklady hradí objednatel.  

 
16.2  Platnost smlouvy 
 

16.2.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. 
 
16.2.2 Účinnosti nabývá smlouva uveřejněním v registru smluv. Příslušné uveřejnění dle 

Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele. 
 

16.3  Závěrečná ustanovení 
 

16.3.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění a předpisy prováděcími.  
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16.3.2 Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno 
obdrží zhotovitel a jedno objednatel. 

 
16.3.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na 

základě své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a 
na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.  
 

16.3.4 Město Libčice nad Vltavou ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy 
bylo schváleno radou města na jejím zasedání konaném dne bude doplněno2024 (usn. 
č. bude doplněno) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti 
tohoto jeho právního jednání. 
 

 
Přílohy:   
 

- Projektová dokumentace pro část Rekonstrukce učebny a kabinetů ZŠ Libčice nad Vltavou 
 - Výkaz výměr (neoceněný) pro část Rekonstrukce učebny a kabinetů ZŠ Libčice nad Vltavou 

- Projektová dokumentace pro část Bezbariérové úpravy interiéru ZŠ Libčice nad Vltavou 
 - Výkaz výměr (neoceněný) pro část Bezbariérové úpravy interiéru ZŠ Libčice nad Vltavou 
 - Technická specifikace pro část Žákovský vchod 
 - Cenová nabídka pro část Žákovský vchod 
  

  

 Ve Vysokém Újezdu dne (bude doplněno)  V (bude doplněno) dne (bude doplněno) 

 
 
       

  za objednatele za zhotovitele 

       Ing. Petra Pelešková, starostka (bude doplněno)  


