Smlouva o dílo 

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)


Stavební úpravy ZŠ Karla Hašlera, Libčice nad Vltavou

I. 
Smluvní strany



OBJEDNATEL:	Město Libčice nad Vltavou
Sídlo:				nám. Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou
IČO: 				00241407
Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s 
Číslo účtu:		27-0388178349/0800
Zastupuje:		Ing. Petra Pelešková, starostka

Osoba oprávněná jednat:	ve věcech smluvních:	Ing. Petra Pelešková	                         			
		ve věcech technických:	Ing. Petra Pelešková 
			
dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:			(bude též doplněno zadavatelem před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem, účastník řízení nedoplňuje – dále jen „bude doplněno“) 
Sídlo: 		(bude doplněno) 
IČO:		(bude doplněno)
DIČ:		(bude doplněno)
Bankovní spojení:		(bude doplněno)
Číslo účtu:		(bude doplněno)
Zápis OR:		(bude doplněno)
Zastoupený:		(bude doplněno)
	
Osoby oprávněné jednat:	ve věcech smluvních:	(bude doplněno)
		
		ve věcech technických:	(bude doplněno)
		
dále jen „zhotovitel“. 


PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „Stavební úpravy ZŠ Karla Hašlera, Libčice nad Vltavou“, (dále též „Zadávací řízení“), konaného objednatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též „ZZVZ“). 








II. 
Předmět smlouvy a podklady k provedení díla

2.1 Dílo a závazek jeho provedení

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo Stavební úpravy ZŠ – sanace části 1. PP, rekonstrukce páteřních tras ZTI a EL, chlazení a akustické úpravy 2. NP, spočívající ve stavebních úpravách ZŠ Karla Hašlera, Libčice nad Vltavou, 5.května 68, 252 66 Libčice nad Vltavou okres Praha-západ (dále též „stavba“ a „dílo“). 

2.1.2 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a dodávek, vč. dodávek potřebných materiálů, zařízení a výrobků, a dále provedení všech souvisejících činností, kterých je třeba pro řádné dokončení díla.

2.1.3 Součástí díla jsou činnosti dle čl. III. této smlouvy.

2.1.4 Dílo bude předáno jako celek.  

2.2	Závazek zaplacení dohodnuté ceny

2.2.1	Předmětem této smlouvy je současně závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy.

2.3 Závazné dokumenty

2.3.1	Technická definice díla a podoba, rozsah a podmínky jeho provádění jsou závazně stanoveny touto smlouvou a přílohami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, konkrétně:

· Stavební úpravy ZŠ Libčice nad Vltavou, DPS, zpracovatel Ing. Lukáš Michek, 04/2025 (stavební úpravy místností 0.01 - 0.05 v 1.PP v budově přístavby),
· Výměna páteřních rozvodů elektroinstalací, DPS, zpracovatel PMR elektro, s.r.o., 02/2025,
· Zdravotně technické instalace vodovod a kanalizace, DPS, zpracovatel Ing. Eva Sýkorová, 03/2025. U tohoto projektu se jedná pouze o částečnou realizaci z celkového rozsahu. Realizace bude prováděna pouze v budově přístavby a budou vynechány úseky, které byly v nedávné době zrekonstruovány. Orientační rozsah projektu bude určen při prohlídce místa plnění, přesný rozsah pak v při předání staveniště a během realizace díla.
· Stavební úpravy ZŠ Libčice nad Vltavou, DVZ, zpracovatel Ing. Lukáš Michek, 03/2025 (zařízení pro vytápění budov a ochlazování staveb, elektroinstalace, architektonicko stavební řešení)
· excelovském souboru, který obsahuje 7 dílčích výkazů výměr a jeden souhrnný, dále jen „Výkaz výměr“
· další podklady a dokumenty, které byly součástí Zadávacího řízení nebo nabídky zhotovitele.

2.3.2	Uvedené dokumenty jsou závazné. Změny podoby definovaného díla nebo změny podmínek jeho provádění mohou být provedeny, pouze pokud takovou změnu připouští příslušné právní předpisy nebo tato smlouva.  

2.3.3	Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, se všemi dokumenty, které byly předloženy v Zadávacím řízení, a s místem provádění díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, potřebnými k řádnému plnění této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu bránily v řádném provádění díla dle této smlouvy a jejích příloh. Zhotovitel dále prohlašuje, že ke všem činnostem v rámci plnění díla bude přistupovat s maximálním a ověřeným know-how a současně se znalostí a pečlivostí příslušníka všech odborných povolání, kterých je k řádné realizaci této smlouvy zapotřebí. 

2.4 Změna závazků ze smlouvy

2.4.1	Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potřebě změny plnění či jeho podmínek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladně poté, co takovou potřebu zjistí.
 
2.4.2	Objednatel na základě předložených informací rozhodne o přípustnosti, zatřídění a formě takové změny z hlediska příslušných právních předpisů a této smlouvy. 

2.4.3	Zhotovitel není oprávněn o změnách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu s uvedenými pravidly. Takový postup bude považován za hrubé porušení smlouvy.  

2.4.4	Dle povahy přípustné změny bude tato změna provedena zápisem do stavebního deníku, změnovým listem, příp. změnou v podobě dodatku ke smlouvě. 

2.5	Místo provádění díla

2.5.1	Místem provádění díla je ZŠ Karla Hašlera, 5. května 68, 252 66 Libčice nad Vltavou.

2.5.2	Místem pro jednání mezi dodavatelem a zadavatelem může být též jiné místo dle určení objednatele.   

III. 
Další součásti díla

3.1	Předkládání vzorků

3.1.1	Součástí díla je předkládání vzorků konkrétních materiálů nebo výrobků či technologií zhotovitelem na vyžádání (pokyn) objednatele. 

3.1.2	V případě, že příslušný materiál, výrobek nebo technologie byly součástí nabídky zhotovitele v Zadávacím řízení, musí být předložen vzorek v souladu s touto nabídkou.  
 
3.1.3	Vzorky je zhotovitel povinen předložit v místě provádění díla, a to fyzickou dodávkou vzorku nebo prostřednictvím technických listů či obdobných relevantních dokumentů. 

3.1.4	Vzorky jsou předkládány bez zbytečného odkladu po doručení pokynu objednatele. Nebude-li stanoveno jinak, je o přesné době předložení vzorku zhotovitel objednatele povinen informovat min. 3 pracovní dny předem. 

3.1.5	Objednatel je oprávněn zamýšlené materiály, výrobky nebo technologie odmítnout s ohledem na jejich nedostatečnou kvalitu, funkční a materiálové vlastnosti či jiné nedostatečné parametry. 

3.2	Součinnost zhotovitele při činnostech zajišťovaných objednatelem

3.2.1	Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli plnou a dostatečnou součinnost v rámci činností, které jinak zajišťuje objednatel nebo jím pověřené osoby.

3.2.2	Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli nebo jím pověřeným osobám potřebné informace a dokumenty, které na zhotoviteli lze spravedlivě požadovat, a to bez zbytečného odkladu po žádosti objednatele o poskytnutí takové součinnosti.


 IV.
Cena díla

4.1	Cena nejvýše přípustná   
 
4.1.1	Cena díla a všech jeho součástí (dále též „cena díla“) je smluvními stranami stanovena jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle podmínek této smlouvy, přičemž je možno ji modifikovat pouze v souladu s touto smlouvou.  

4.1.2	Cena díla je stanovena oceněným Výkazem výměr a činí (bude doplněno), - Kč bez DPH, tj. (bude doplněno), - Kč vč. DPH.

4.1.3	K ceně díla bude připočteno odpovídající DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.2	Cena celková

4.2.1	Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladů zhotovitele, tedy odměnu za vykonanou práci, náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci a předání díla zhotovitelem, náklady na zřízení, provozování a likvidaci staveniště, a odměnu za realizaci všech souvisejících činností dle této smlouvy, potřebných k řádné realizaci díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od objednatele měl a mohl vědět.

4.2.2	Součástí ceny díla je též odměna a náhrada nákladů zhotovitele za činnosti dle čl. 3.1 a 3.2 této smlouvy.  

4.3	Úprava ceny díla

	4.3.1	Jakákoliv úprava cen díla ve smyslu změny závazku ze smlouvy se bude řídit ustanovením čl. 2.4 této smlouvy. 

	4.3.2	Při úpravě ceny díla budou vždy primárně použity jednotkové ceny položek, uvedené ve Výkazu výměr. Není-li příslušná položka ve Výkazu výměr, provedou smluvní strany její ocenění dle platného ceníku cenové soustavy URS pro danou položku. 

	4.3.3	Cena ve Výkazech výměr či cenové nabídce může být rovněž změněna v případě změny zákonné sazby DPH ve smyslu příslušných platných právních předpisů.

	4.3.4	S výjimkou výše uvedených případů není změna jednotkových cen ani celkové ceny díla přípustná. 

V. 
Platební podmínky

5.1	Fakturace

5.1.1	Platby za provedené práce se uskuteční na základě fakturace zhotovitele. 

5.1.2	Fakturace zhotovitele bude probíhat měsíčně zpětně za provedené a objednatelem odsouhlasené práce za předchozí kalendářní měsíc. 

5.1.3	Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy, a v případě převzetí s vadami a nedodělky po odstranění takových vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy, zhotovitel vystaví konečnou fakturu, ve které bude provedena rekapitulace celkové ceny díla a rekapitulace již provedené fakturace dle dříve vystavených dílčích faktur. 
5.2	Bezhotovostní platby

5.2.1	Veškeré platby budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran, definované v této smlouvě nebo sdělené v průběhu plnění této smlouvy druhé smluvní straně.

5.3	Podklad pro fakturaci 

5.3.1	Podkladem pro možnost vystavení faktury je odsouhlasení rozsahu řádně provedených prací a jejich kvality zástupcem objednatele na základě Zjišťovacího protokolu, předloženého zhotovitelem po skončení příslušného kalendářního měsíce. 

5.3.2	Zjišťovací protokol musí obsahovat: 

-	vyznačení řádně provedených prací dotčených fakturací, 
-	výpočet fakturovaných položek, 
-	další relevantní informace (náčrty a zákresy se zvýrazněním fakturovaných položek), pokud tyto budou pro posouzení objednatelem vyžadovány. 

5.3.3	Objednatel je povinen se ke Zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho doručení. 

5.3.4	Odsouhlasením rozsahu řádně provedených prací ze strany objednatele se stávají tyto položky fakturovatelnými. V případě částečného odsouhlasení se stává fakturovatelnou pouze odsouhlasená část.  

5.3.5	Bez výše uvedeného podkladu není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit ani nárokovat proplacení stavebních prací jiným způsobem. Objednatel není v takovém případě v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy. 

5.3.6	Podkladem pro možnost vystavení konečné faktury ve smyslu čl. 5.1.3 smlouvy bude okamžik řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy a v případě převzetí s vadami a nedodělky okamžik protokolárního potvrzení objednatele o odstranění takových vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy.
        
5.4	Náležitosti faktury a lhůty splatnosti

5.4.1	Veškeré faktury musí mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

5.4.2	V případě, že faktura neobsahuje řádné náležitosti dle platných právních předpisů, není založena na odsouhlaseném rozsahu stavebních prací a jejich kvalitě ve smyslu této smlouvy nebo je v rozporu s touto smlouvou, oznámí objednatel bezodkladně tuto skutečnost zhotoviteli. Lhůta splatnosti se tímto přerušuje a objednatel se nedostává do prodlení s povinností uhradit chybně vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu opravenou, s uvedením nové lhůty splatnosti v celé původní délce.   

5.4.3	Splatnost faktur je stanovena na 10 dnů od vystavení faktury. Vystavená faktura musí být doručena objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. V případě pozdějšího doručení se o tuto dobu prodlužuje doba splatnosti faktury. 

5.4.4	Lhůta splatnosti se považuje za zachovanou, pokud objednatel v této lhůtě zadal příkaz k úhradě bezhotovostním převodem, přičemž tento příkaz byl bankou přijat a na jeho základě došlo následně ke standardnímu připsání fakturované částky na účet zhotovitele.



5.6	Zálohy

5.6.1	Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

VI. 
Lhůty provádění díla

6.1	Závazné lhůty

6.1.1	Celková doba plnění mezi zahájením stavebních prací ve smyslu čl. 6.4.1 a řádným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků nebránících běžnému užívání ve smyslu čl. XI. této smlouvy činí 59 kalendářních dnů v případě zahájení prací dne 28.6.2025.
 
6.1.2	Lhůta je stanovena výslovně vč. času nezbytného pro realizaci předávacího řízení. 

6.1.3	Zhotovitel bere na vědomí, že závazná lhůta je koncipována tak, aby mohly být práce skončeny v dostatečném předstihu před skončením letních školních prázdnin 2025. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že případné opoždění z důvodu na straně zhotovitele oproti řádným termínům plnění budou znamenat pro objednatele vznik významných provozních problémů s možným vznikem významných škod a provozních omezení, čemuž odpovídají ustanovení o smluvní pokutě.

6.2	Kontrola technických podmínek
	
6.2.1	Jako odborně způsobilá osoba je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací zkontrolovat technické podmínky a upozornit objednatele bezodkladně na zjištěné vady a nedostatky a dále předat objednateli soupis takto zjištěných vad, příp. vad předané dokumentace, vč. návrhů na odstranění těchto vad. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.   

6.3	Zahájení stavebních prací 

6.3.1	Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla. Neučiní-li tak, bude za první den lhůty provedení díla počítán 5. pracovní den po doručení výzvy dle první věty.

6.4	Převzetí staveniště

6.4.1	Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejdříve ke dni 27.6.2025 a zahájit provádění díla nejdříve 28.6.2025.

	6.4.2	O převzetí staveniště bude pořízen Protokol o převzetí staveniště, ve kterém smluvní strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí. 

	6.4.3	Protokol o převzetí staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, a to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
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6.5	Dostatečný předstih požadavků zhotovitele

6.5.1	V případě potřebné součinnosti objednatele je zhotovitel povinen předat veškeré relevantní požadavky na příslušnou součinnost objednateli v dostatečném předstihu, a pokud to z objektivních příčin není možné, bezodkladně po zjištění takové potřeby. 

6.5.2	Při porušení této povinnosti zhotovitele se případně způsobené následné průtahy v jednání objednatele nepovažují za překážky plnění této smlouvy, ani na jejich základě není možno prodloužit dobu plnění.  

6.6	Předávací řízení

6.6.1	Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k účasti na zahájení předávacího řízení to min. 5 pracovních dnů před jeho zahájením. 

6.6.2	Termín zahájení předávacího řízení musí být stanoven tak, aby mohlo dojít bez jakékoliv časové tísně k řádnému předání a převzetí dokončeného díla, a to vč. řádného prověření všech stavebních prvků, technologií a jiných součástí díla a předávaných dokumentů.

6.6.3	I případné opakované předávací řízení (konané zejm. v důsledku existence vad a nedodělků, pro které nelze dílo převzít), musí být dokončeno nejpozději ve lhůtě plnění dle čl. 6.1 této smlouvy. 


6.7	Předání staveniště

6.7.1	Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od řádného ukončení předávacího řízení, resp. po odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, vyklidit staveniště a takto vyklizené včetně závěrečného úklidu jej předat objednateli.

6.7.2	O předání staveniště bude pořízen Protokol o předání staveniště, ve kterém smluvní strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí. Protokol o předání staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, a to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

VII. 
Úprava termínů plnění

7.1	Přípustnost úprav

7.1.1	Úprava termínů provádění příslušných stavebních prací je možná pouze na základě objektivních skutečností, se kterými tato smlouva takovou možnost úpravy spojuje. 

7.2    Povinnost zhotovitele při vzniku překážek plnění

7.2.1	Zhotovitel je vždy povinen bezodkladně oznámit objednateli existenci překážek plnění nebo riziko vzniku časových prodlev oproti závazným termínům plnění. Při nesplnění této povinnosti není zhotovitel oprávněn domáhat se úpravy termínu plnění. 

7.3    Předpoklad přípustnosti změn

7.3.1	Změna termínu plnění je přípustná pouze tehdy, pokud daná situace nezbytnou úpravu termínu plnění skutečně vyvolává, a současně je přípustná pouze v nezbytném rozsahu. 

7.4    Druhy přípustných změn

7.4.1	Při splnění ostatních povinností dle této smlouvy je prodloužení termínů plnění přípustné pouze pro následující případy:

7.4.1.1	Prodlevy na straně objednatele či přerušení prací objednatelem, pokud takové prodlevy či přerušení:
	
a)	jdou nad rámec očekávatelných a objektivně nezbytných časů pro provedení příslušných úkonů na straně objednatele, za které jsou považovány časy nezbytné pro běžné dodání informací a podkladů v rámci jednotlivých činností na výzvu zhotovitele, obvyklé lhůty pro vyřízení jednotlivých požadavků zhotovitele, obvyklé lhůty pro seznámení se s konkrétní situací a obvyklé reakční doby ve vztahu k udílení pokynů zhotoviteli, obvyklé a objektivně očekávatelné časy zpracování příslušných podkladů pro další potřeby realizace díla (např. detailních technických podkladů a výkresů) aj., a
b)	nebyly způsobeny přímo ani následkem porušením povinností ze strany zhotovitele.

7.4.1.2	Vyšší moc

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v důsledku působení vyšší moci, za kterou se považují překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, které nemají povahu nebo podklad v porušení právní povinnosti ze strany zhotovitele, a které brání řádnému provádění díla a/nebo brání zhotoviteli v plnění povinností dle této smlouvy (např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace apod.)
V případě, že se v důsledku vyšší moci stane splnění díla nemožným, požádá strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo od smlouvy odstoupit.


VIII. 
Povinnosti zhotovitele v průběhu plnění

8.1    Odpovědnost zhotovitele

8.1.1	Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.

8.1.2	Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a platnými ČSN, EN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení, hygienickými, protipožárními a ekologickými předpisy.

8.1.3	Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů, v souladu se zájmy objednatele a samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny. 

8.1.4	Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

8.1.5	Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších pokynů. 

8.1.6	Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů s technickou (jinou) normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného orgánu veřejné správy. 

8.1.7	Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost či nevhodnost objednatelem udělených pokynů. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by jej upozornil na jejich nevhodnost, má se za to, že vhodnost udělených pokynů odsouhlasil a odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobené dodržením tohoto pokynu. 

8.1.8	Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, že je má opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele včas upozornit na neúplnost informací nebo dokumentů mu předaných objednatelem. Při porušení této povinnosti se má za to, že poskytnuté informace byly úplné a dostatečné.

8.2    Odpovědné zadávání

8.2.1	Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.
 
8.2.2	Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit.

8.2.3	Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

8.2.4	Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

8.2.5	Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

8.3    Poddodavatelé 

8.3.1	Svěří-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto činnosti prováděl sám. 

8.3.2	Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů, a to pouze v případě, že příslušný seznam poddodavatelů předložil v nabídce v Zadávacím řízení nebo v případě, že k tomuto postupu dal objednatel souhlas.

8.3.3	Případná změna poddodavatelů podléhá výslovnému písemnému souhlasu objednatele. 

8.3.4	O změně poddodavatelů je zhotovitel povinen informovat objednatele alespoň 10 pracovních dnů dopředu, a pokud to z objektivních důvodů není možné, bezodkladně po vzniku situace, která vedla nebo povede ke změně poddodavatelů.

8.3.5	Objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu poddodavatele v případě, že činnosti svěřené poddodavateli budou vykonávány v rozporu s příslušnými právními předpisy nebo touto smlouvou. Zhotovitel je povinen tomuto požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět.

8.4    Pracovníci zhotovitele

8.4.1	Objednatel je oprávněn vyžádat si kdykoli během plnění smlouvy aktuální seznam pracovníků zhotovitele, kteří se budou účastnit realizace jednotlivých stavebních prací.

8.4.2	Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou zastupitelnost jednotlivých pracovníků tak, aby v souladu s touto smlouvou nedocházelo k jakýmkoli časovým prodlevám na straně zhotovitele. 

8.5    Provozní podmínky

8.5.1	Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s veškerými provozními podmínkami a omezeními, které vyplývají z podkladů a příloh této smlouvy nebo které byly předloženy v Zadávacím řízení či jinak sděleny zhotoviteli před podpisem smlouvy.

8.5.2	Zhotovitel dále bere výslovně na vědomí, že při plnění této smlouvy bude respektovat provozní omezení, spočívající v zachování provozní činnosti uživatele objektu. 

8.5.3	Omezení zhotovitele v tomto ohledu spočívá zejm. v tom, že bude muset dbát zachování plné provozní kapacity a zachování způsobu užívání objektu uživatelem. Zhotovitel zejm. musí umožnit uživateli přístup do jím užívaných prostor, zajistit bezpečnost všech zásahů zhotovitele, které by mohly jinak ohrozit uživatele nebo jím užívané prostory, omezit rušivé vlivy stavebních prací tak, aby provoz uživatele nebyl rušen nad nezbytnou míru, kterou tyto stavební práce vyvolávají. 

8.5.4	V případě nezbytného omezení provozu uživatele, v případech provádění prací s významnými rušivými účinky a v případě nezbytného poskytnutí součinnosti ze strany uživatele, je zhotovitel povinen dostatečně dopředu na tyto skutečnosti uživatele upozornit. V případě, že toto upozornění nebude moci být uživateli z jakéhokoli důvodu doručeno nebo v případě, že uživatel vznese proti takovému omezení námitky nebo se mu odmítne přizpůsobit, je zhotovitel bezodkladně o této skutečnosti informovat objednatele a dále dbát jeho pokynů. 

8.6    Pojištění zhotovitele

[bookmark: _Hlk534714522]8.6.1	Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace této smlouvy pojištěn na základě platné a účinné pojistné smlouvy na pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele v plném rozsahu jeho činností ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy, a to ve výši minimálně 10.000.000, - Kč. 

8.6.2	Objednatel je oprávněn tuto skutečnost kdykoli v průběhu plnění této smlouvy zkontrolovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli bezodkladně předložit kopii platné pojistné smlouvy.

IX.
Spolupůsobení objednatele

9.1    Přístup do místa plnění

9.1.1	Objednatel pro zhotovitele zajistí či umožní:

		-	vstup pracovníkům zhotovitele do míst provádění díla,
		-	uvolnění všech pracovních ploch, kde bude dílo prováděno a odstranění
překážek, které by bránily v přístupu k těmto plochám,
		-	přístup k napojovacím místům el. energie a vody a zajištění jejich možné
spotřeby.

9.1.2	Ostatní podmínky jsou stanoveny v přílohách smlouvy.		

9.2    Spotřebovaná média

9.2.1	Spotřebovaná média hradí objednatel.   



9.3    Analogie pro případ odstraňování vad

9.3.1	Uvedené podmínky dle tohoto článku budou analogicky použity pro případ odstraňování vad na již předaném a převzatém díle, pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno jinak.  

X. 
Kontrola provádění díla

10.1  Oprávnění ke kontrole

10.1.1	Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. 

10.1.2	Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

10.2  Kontrolní dny

10.2.1	V rámci plnění této smlouvy budou konány pravidelné kontrolní dny, a to min. 1x týdně. Objednatel je v případě nutnosti oprávněn určit jinou (i kratší) frekvenci kontrolních dnů. 

10.2.2	Kontrolních dnů se musí na straně zhotovitele účastnit osoby odpovědné za příslušná plnění. 

10.3  Zakrytí prací

10.3.1 	Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

10.3.2	Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes včasné písemné vyzvání nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

10.4  Stavební deník

10.4.1	V rámci stavby bude zhotovitelem veden stavební (montážní) deník podle § 157 stavebního zákona v rozsahu dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb. 

10.4.2	Stavební deník musí být stále dostupný na stavbě. 

10.4.3	Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okolnosti, týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od technických podkladů nebo jiných podmínek, stanovených touto smlouvou, popř. další údaje nutné pro posouzení prací. 

10.4.4	Vyžaduje-li to zásadní povaha záznamu ve stavebním deníku, a nestanoví-li tato smlouva k jednotlivým úkonům smluvních stran jinak, pak se protistrana musí k tomuto záznamu vyjádřit do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s ním, a to písemně, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.
10.4.5	Pokud nebude stavební deník veden, bude opakovaně vykazovat nedostatky, nebude dostupný na stavbě či bude veden v rozporu se smlouvou nebo příslušnými právními předpisy, případně pokud nebude předán spolu s dílem ve smyslu této smlouvy, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a za vadu díla.

XI. 
Předání a převzetí díla

11.1  Dílo předávané jako celek

11.1.1	Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno jako celek.

11.1.2	Dílem se rozumí všechny jeho jednotlivé části, součásti a příslušenství, vč. příslušných plánů, dokumentace, revizních zpráv, návodů k použití a manuálů výrobců, jejichž předání a převzetí je předmětem tohoto článku smlouvy. 

11.2  Definice provedení díla

11.2.1	Za řádně provedené neboli dokončené dílo je považováno řádně vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, s parametry a vlastnostmi, stanovenými touto smlouvou, technickými podklady, Výkazem výměr, provedené v potřebné kvalitě, řádně a včas, které je předáno bez vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání, komfortu, kvality, estetických, designových nebo funkčních vlastností díla, a k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a jejími přílohami, a k němuž jsou ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. musí se jednat o dílo kompletní a funkční, splňující jakostní, funkční, estetické a designové parametry stanovené touto smlouvou, které je řádně předáno objednateli. 

11.2.2	Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 

11.3  Vady a nedodělky díla

11.3.1	Dílo je způsobilé k předání zhotovitelem a převzetí objednatelem v případě, že je prosté všech vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání, komfortu, kvality, estetických, designových nebo funkčních vlastností díla a současně nemá takové vady a nedodělky, které by znamenaly porušení povinností objednatele ve vztahu k jakýmkoli právním předpisům či normám. 

11.4  Předávací řízení

11.4.1	K předání příslušné části díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení. 

11.4.2	Písemná výzva zhotovitele k účasti objednatele na předávacím řízení musí být objednateli doručena v závazném termínu dle čl. 6.6 této smlouvy.
 
11.4.3	K předání díla dochází formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, uvedená v této smlouvě), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.4.4	Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení potřebné dokumenty, originál stavebního deníku, evidenci změnových listů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, potvrzené záruční listy, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících a další relevantní doklady, prokazující splnění podmínek této smlouvy. 

11.4.5	Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, místo provedení díla, soupis vad a nedodělků díla, zjištěných v době předávacího řízení, které nebrání předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy, vyjádření zhotovitele k takovým vadám a nedodělkům, způsob jejich odstranění a vypořádání, lhůty pro jejich odstranění, soupis příloh a stanovisko objednatele, zda dílo přejímá. 

11.4.6	V případě výskytu vad, které brání předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy, k předání a převzetí díla nedojde, přičemž smluvní strany se zavazují vytvořit protokol o jednání, obsahující analogické údaje dle čl. 11.4.5, se stanoviskem objednatele, z jakých důvodů dílo nepřebírá. 

11.4.7	Po odstranění vad, které brání předání a převzetí díla dle této smlouvy, bude zahájeno nové předávací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. 
 
11.4.8	Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo i s vadami a nedodělky, které jinak brání předání a převzetí díla dle této smlouvy. Taková skutečnost bude zaznamenána v předávacím protokolu, přičemž smluvní strany budou postupovat analogicky ve smyslu čl. 11.4.4 a 11.4.5 této smlouvy. 
   
11.4.9	Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na věci.  
			 

XII. 
Záruky

12.1  Rozsah záruk a záruční doba

12.1.1	Zhotovitel je odpovědný za řádné, odborné a kvalitní provedení díla, za všechny specifické vlastnosti, které má dle této smlouvy dílo mít, a za veškeré vady díla, faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.

12.1.2 Záruční doba za provedené dílo je stranami dohodnuta na dobu 60 měsíců. 

12.2  Odstranění vad díla	

12.2.1	V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu na své náklady odstranit.

12.2.2	Oznámení o vadách bude objednatelem učiněno písemnou formou na email: bude doplněno.  

12.2.3	V případě vad, jejichž odstraňování nesnese odklad, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od oznámení vady. V ostatních případech se zhotovitel dohodne s objednatelem na termínu opravy. Pokud nebude mezi smluvními stranami stanoveno jinak, platí, že je v takovém případě zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení vady. 

12.2.4	Vada musí být odstraněna v termínu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde k takové dohodě, musí být odstraněna bezodkladně s přihlédnutím k povaze vady. 

12.2.5	Pokud zhotovitel neodstraní vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad zhotovitele. Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, plynoucí objednateli ze záruky. 

12.2.6	Vedle práv stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na náhradu případných škod, vzniklých v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, zákona, příslušné normy nebo obdobné povinnosti zhotovitele.  


XIII. 
Smluvní pokuty a náhrada škody

13.1  Smluvní pokuty jednorázové	

13.1.1	Zhotovitel je povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý případ porušení následujících právních povinností zhotovitele: 

13.1.1.1	dle čl. 8.5 smlouvy ve vztahu k porušení provozních podmínek,
13.1.1.2	dle čl. 10.3 této smlouvy ve vztahu k neoprávněnému zakrytí,
13.1.1.3	a dále u všech úkonů zhotovitele nebo u všech porušení povinností zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu jednorázového úkonu s absencí trvání závadného stavu, které současně:

-	mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla, nebo
-		jiným způsobem ruší řádné provádění díla.
 
13.1.2	Výše uvedené smluvní pokuty mohou být uplatněny i opakovaně k témuž případu, pokud zhotovitel na upozornění zadavatele nezjednal včas a řádně nápravu. 

13.2  Smluvní pokuty za každý den prodlení

13.2.1	Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý započatý den prodlení a případ porušení následujících právních povinností zhotovitele: 

13.2.1.1	dle čl. 8.6 této smlouvy ve vztahu k nedostatku pojištění, 
13.2.1.2	dle čl. 10.1., 10.2 a 10.4 této smlouvy ve vztahu k zamezení možnosti kontrol a konání řádných kontrolních dnů, absenci stavebního deníku na stavbě nebo jeho vadné vedení, 
13.2.1.3	dle čl. 12.2 této smlouvy ve vztahu k porušení povinnosti odstranit řádně a včas vady,
13.2.1.4	a dále u všech úkonů zhotovitele nebo u všech porušení povinností zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu založení a trvání závadného stavu, které současně:

-	mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla, nebo
 -	jiným způsobem ruší řádné provádění díla.
	
13.2.2	Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení v případě, že nedodrží konečný termín pro předání dokončeného díla dle čl. 6.1.1 této smlouvy. Tato smluvní pokuta se navyšuje na 50.000, - Kč za každý den prodlení od 1.9.2025 dále. 

13.2.3	Souběh smluvních pokut za různá porušení povinností zhotovitele je obecně umožněn. Pokud by však jednání zhotovitele aktivovalo více smluvních pokut ve vztahu k jedinému druhu porušení povinností zhotovitele, uplatní objednatel pouze nejvyšší ze smluvních pokut, které přicházejí v úvahu.      

13.3  Splatnost smluvních pokut a vazba na náhradu škody 

13.3.1	Smluvní pokuty jsou splatné do 20 kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to bezhotovostně na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

13.3.2 Uplatněním smluvních pokut ani jejich zaplacením není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

13.4  Náhrada škody

13.4.1	Smluvní strany jsou povinny k náhradě škody ve smyslu občanskoprávních předpisů. 


XIV. 
Mlčenlivost

14.1  Rozsah povinnosti mlčenlivosti

14.1.1	Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech, souvisejících s realizací této smlouvy, týkajících se vlastní činnosti, spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, přičemž se zavazují neveřejné informace vést jako důvěrné.

14.1.2	Smluvní strany současně prohlašují, že jsou si vědomy povinností ve vztahu k uveřejnění smluv v registru smluv, na profilu zadavatele a veškerých uveřejnění v souladu s právními předpisy. 


XV. 
Ukončení závazků ze smlouvy

15.1  Odstoupení od smlouvy

	15.1.1	Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem od 
		Smlouvy odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nároků ze strany zhotovitele vůči objednateli.

15.1.2	Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu čl. 15.1.1 této smlouvy se považují:
-	opakovaná jednání zhotovitele, vyvolávající následky dle čl. 13.1 této smlouvy,
-	i jednorázová jednání zhotovitele, vyvolávající následky dle čl. 13.2 této smlouvy.  

15.1.3	Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:

a)	Zhotovitel provede do 5 dnů od doručení odstoupení od smlouvy soupis všech provedených prací ke dni odstoupení od smlouvy a tento předloží k odsouhlasení objednateli, objednatel se k tomuto soupisu vyjádří do 10 dnů od jeho doručení.
b)	Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla a v jeho rámci postupují smluvní strany analogicky dle ustanovení této smlouvy o předání díla, s přihlédnutím k situaci, že může dojít k předání nekompletního díla.
c)	Práva a povinnosti stran, týkající se záruky za provedenou část díla, zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba v tomto případě běží ode dne předání a převzetí provedené části díla. 


15.2  Dohoda o ukončení závazků ze smlouvy

	15.2.1	Závazky z této smlouvy mohou být ukončeny rovněž písemnou dohodou stran. 

15.2.2	Smluvní strany si v takovém případě vzájemně vypořádají závazky a pohledávky ze smlouvy, přičemž způsob takového vypořádání bude zaznamenán v dohodě.

	15.2.3  	Ustanovení čl. 15.1.3 této smlouvy se pro případ dohody stran použije analogicky, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném způsobu předání a převzetí díla nebo části díla.   


XVI. 
Společná a závěrečná ustanovení

16.1  Spor při hodnocení kvality

16.1.1	V případě sporu hodnocení kvality a jakosti předmětu díla nebo jeho části, který bude mít za následek, že nemůže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. 

16.1.2	Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená kvalita nebo jakost oproti požadované kvalitě dle této smlouvy a jejích příloh, příp. oproti platným standardům kvality nebo jakosti, jsou případné náklady s touto službou spojené nákladem zhotovitele. V opačném případě tyto náklady hradí objednatel. 

16.2 	Platnost smlouvy

16.2.1	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

16.3  Závěrečná ustanovení

16.3.1	Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a předpisy prováděcími. 

16.3.2 Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

16.3.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců. 

16.3.4 Město Libčice nad Vltavou ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města na jejím zasedání konaném dne bude doplněno2024 (usn. č. bude doplněno) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.





Přílohy: 	

1st Projektová dokumentace 
· Stavební úpravy ZŠ Libčice nad Vltavou, DPS, zpracovatel Ing. Lukáš Michek, 04/2025 (stavební úpravy místností 0.01 - 0.05 v 1.PP v budově přístavby),
· Výměna páteřních rozvodů elektroinstalací, DPS, zpracovatel PMR elektro, s.r.o., 02/2025,
· Zdravotně technické instalace vodovod a kanalizace, DPS, zpracovatel Ing. Eva Sýkorová, 03/2025. 
· Stavební úpravy ZŠ Libčice nad Vltavou, DVZ, zpracovatel Ing. Lukáš Michek, 03/2025 (zařízení pro vytápění budov a ochlazování staveb, elektroinstalace, architektonicko stavební řešení)
2nd Výkaz výměr obsahující 7 dílčích výkazů výměr a jeden souhrnný




	
 V Libčicích nad Vltavou dne (bude doplněno)		V (bude doplněno) dne (bude doplněno)




      
	 za objednatele	za zhotovitele
       Ing. Petra Pelešková, starostka	(bude doplněno) 
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